



Утверждаю

Директор МБУ ДО

«Караидельский ЦДиЮТ»

Е.С.Гибадуллина

Приказ от 30.10.2023 г. № 69

**Комплекс мер (Дорожная карта) по созданию новых мест
в МБУ ДО «Караидельский центр детского и юношеского творчества»
муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан
для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и
социально-гуманитарной направленностей**

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Утверждено должностноелицо за создание новых мест дополнительногообразования детей в МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ»	15 ноября 2023 г.	Гибадуллина Е.С.
2.	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местахдополнительного образования детей	30 октября 2023 г.	Гибадуллина Е.С.
3.	Согласован перечень средств обучения и воспитания длясоздания новых мест	20 ноября 2023 г.	Гибадуллина Е.С.
4.	Разработаны проекты дополнительных общеразвивающих программ	20 ноября 2023 г.	Рахимова А.Р. Гибадуллина Е.С. Алляяров Р.Н.
5.	Утвержден план-график создания новых мест	31 марта 2024 г.	Гибадуллина Е.С.
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	15 марта 2024 г.	Гибадуллина Е.С. Салтевская С.Г.
7.	Заклучены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	31 марта 2024 г.	Гибадуллина Е.С.
8.	Закуплено, доставлено оборудование и средства обучения	31 мая 2024 г.	Гибадуллина Е.С. Салтевская С.Г.
9.	Произведены ремонт, зонирование и брендирование учебных кабинетов	30 июня 2024 г.	Гибадуллина Е.С. Салтевская С.Г.
10.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения	31 августа 2024 г.	Гибадуллина Е.С. Рахимова А.Р.
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников на создаваемые новые места	ноябрь 2023 г. – август 2024 г.	Рахимова А.Р. Гибадуллина Е.С. Алляяров Р.Н.

12.	Создан раздел на сайте учреждения	Июнь 2024 г.	Аллаяров Р.Н.
13.	Проведен набор детей на обучение по образовательным программам на новых местах	Август- сентябрь 2024 г.	Рахимова А.Р. Гибадуллина Е.С. Аллаяров Р.Н.
14.	Проведен мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Август- ноябрь 2024 г.	Рахимова А.Р. Гибадуллина Е.С. Аллаяров Р.Н.
15.	Утвержден контент-план	Октябрь-ноябрь 2023 г.	Аллаяров Р.Н.
16.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Декабрь 2024 г. Май 2025 г.	Рахимова А.Р. Гибадуллина Е.С. Аллаяров Р.Н.